



Alcaldía de Bucaramanga

Recibido 09/04/2014
Proceso 017


Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS		No. Consecutivo DSHM
Subproceso: DESPACHO	Código General 3000	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 3000-73,04



Bucaramanga
una sola ciudad
un solo corazón

CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL "CONFIS"

ACTA : 02
 FECHA : Marzo 20 de 2014
 HORA : 11:30 PM
 LUGAR : Despacho Secretaria de Hacienda



ASISTENTES:

Dra. MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Secretaria de Hacienda y Delegada del Alcalde
 Dr. MAURICIO MEJIA ABELLO Secretario de Planeación
 Dra. MAUREN BAUTISTA CUEVAS Profesional Especializado de Contabilidad
 Dr. ALBERTO MARAVEL SERRANO H Profesional Especializado Presupuesto
 Dra. LINA MARIA MANRRIQUE DUARTE Profesional Universitario de Impuestos
 Dr. RICARDO ORDOÑEZ RODRIGUEZ Tesorero General
 Dr. JOSE VICENTE VILLAMIZAR DURAN Delegado Económico del Alcalde

INVITADOS:

Dra. VALENTINA MANTILLA OLIVEROS asesora del Despacho del Señor Alcalde.
 Dr. CLEMENTE LEÓN Secretario de Infraestructura.
 Dr. EFRAIN SANMIGUEL Director de Valorización
 Dra. CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA Profesional Especializado



Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS		No. Consecutivo DSHM
Subproceso: DESPACHO	Código General 3000	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 3000-73,04

Verificado el quórum se constato que están presentes la totalidad de miembros del CONFIS.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. Construcción del intercambiador vial del mutis – viaducto carrera novena– tramo tres C de la troncal norte – sur.
2. Construcción del intercambiador vial Avenida Quebrada seca con carrera 27.
3. Construcción intercambiador vial carrera 15 con Avenida Quebrada Seca.
4. Conexión vial Oriente Occidente.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

La Presidenta del CONFIS le concede el uso de la palabra al Secretario de Infraestructura para que sustente la solicitud de vigencias futuras ante el CONFIS.

El Dr. Clemente León señala que se trata de obras estratégicas para la ciudad y que serán la clave para lograr los objetivos trazados por la Administración, fundamentalmente en materia de movilidad.

En general son procesos contractuales que se van a iniciar, pero que por la complejidad en su ejecución y duración de las obras, no es posible ejecutarlas en su totalidad a 31 de Diciembre de 2014 y por lo tanto se ha proyectado su desarrollo en las vigencias 2014 y 2015.

Todas estas obras cuentan con financiación y la solicitud de vigencias futuras busca cubrir el periodo real de ejecución.

1. En el caso de la construcción del intercambiador vial del Mutis – tramo 3 de la Troncal Norte - Sur, esta es una obra dar funcionalidad al viaducto de la carrera novena, permitiendo el acceso y salida del flujo vehicular que hará uso de este tramo vial.

Esta obra se financia con recursos del INVIAS, por valor de TREINTA MIL MILONES DE PESOS (\$30.000.000.000.00), los cuales fueron incorporados al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga Administración Central, mediante el Decreto No. 0020 de 2013, al rubro denominado "2210522 MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL".

El valor total de recursos que se aplicaran a este proyecto alcanza la suma de VEINTEMIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000.00).

Se solicita autorización de vigencias futura de 2015, por valor de de \$9.345.794.392.52 para la obra y por valor de \$704.529.115.74 para interventoria y control de calidad.

2. En el caso de obras financiadas mediante el sistema de la contribución por valorización, este incorpora tres obras:

Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS		No. Consecutivo DSHM
Subproceso: DESPACHO	Código General 3000	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 3000-73,04

- Proyecto Construcción del Intercambiador Vial Mesón de Los Búcaros. Es un proyecto que tiene un plazo de ejecución de la obra de 14 meses y el plazo de la interventoría es de 15 meses.

Para esta obra se están solicitando autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 de \$32.035.593.871.68 para la obra y de \$2.354.616.149.57 para la interventoría y control de calidad.

- Proyecto Construcción del Intercambiador Vial Carrera 15 con Avenida Quebradaseca.

Es un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 14 meses para la obra y de 15 meses para la interventoría.

Se solicitan vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$30.346.149.846.30 para la obra y por valor de \$2.180.876.635.62 para la interventoría y control de calidad.

- Proyecto Conexión Vial Oriente – Occidente.

Es un proyecto que tiene un plazo de ejecución de la obra de 13 meses y el plazo de la interventoría es de 14 meses.

Se solicitan autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$46.076.574.951.53 para la obra y por valor de \$3.267.248.042.02 para la interventoría y control de calidad.

- Interventoría y Control de Calidad de obra financiada mediante recursos del crédito.

Este proyecto comprende la interventoría integral en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, legales y demás reglamentarios a la obra denominada CORREDOR PRIMARIO ENTRE BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE DE PROVENZA Y EL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE LA PUERTA DEL SOL.

El plazo de ejecución de la interventoría es de 18 meses.

Se solicita autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$6.166.714.669.00.

- Proyecto construcción fase 1, obras generales y estructura del Centro de Convenciones Neomundo Bucaramanga.

Es un proyecto que tiene un plazo de ejecución de la obra de 12 meses y el plazo de la interventoría es de 13 meses.

Se solicitan autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$7.916.666.666.65 para la obra y por valor de \$532.000.000.00 para la interventoría y control de calidad.

Se adjunta a la presente acta, el oficio suscrito por el señor Secretario de Infraestructura de Bucaramanga, en el cual se recogen en detalle los aspectos correspondientes a cada una de los proyectos, tales como objetivo, financiación, flujo de caja y demás aspectos técnicos y administrativos.

Los miembros del CONFIS le hacen las siguientes observaciones al Secretario de Infraestructura:

Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS		No. Consecutivo DSHM
Subproceso: DESPACHO	Código General 3000	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 3000-73,04

- Que las vigencias futuras solicitadas sean efectivamente utilizadas, porque no hacerlo significaría una descoordinación administrativa y un esfuerzo inútil de la Administración y el Concejo Municipal.
- Que se complete en detalle la información financiera de cada proyecto, para que en caso de existir modificación en sus requerimientos financieros, se pueda realizar oportunamente la rectificación en los estimativos financieros para cubrirlos en su totalidad.

APROBACIONES:

Una vez concluida la sustentación de los proyectos, la Presidenta del CONFIS somete a consideración la aprobación de las vigencias futuras solicitadas así:

1. Para el proyecto construcción del intercambiador vial del Mutis – tramo 3 de la Troncal Norte – Sur.
Se solicita autorización de vigencias futura de 2015, por valor de de \$9.345.794.392.52 para la obra y por valor de \$704.529.115.74 para interventoria y control de calidad.
Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad.
2. Proyecto Construcción del Intercambiador Vial Mesón de Los Búcaros.
Se solicita autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 de \$32.035.593.871.68 para la obra y de \$2.354.616.149.57 para la interventoria y control de calidad.
Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad.
3. Proyecto Construcción del Intercambiador Vial Carrera 15 con Avenida Quebradaseca.
Se solicitan vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$30.346.149.846.30 para la obra y por valor de \$2.180.876.635.62 para la interventoria y control de calidad.
Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad.
4. Proyecto Conexión Vial Oriente – Occidente.
Se solicitan autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$46.076.574.951.53 para la obra y por valor de \$3.267.248.042.02 para la interventoria y control de calidad.
Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad
5. proyecto comprende la interventoria integral en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, legales y demás reglamentarios a la obra denominada CORREDOR PRIMARIO ENTRE BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE DE PROVENZA Y EL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE LA PUERTA DEL SOL.
Se solicita autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$6.166.714.669.00.
Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad.
6. Proyecto construcción fase 1, obras generales y estructura del Centro de Convenciones Neomundo Bucaramanga.

Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS		No. Consecutivo DSHM
Subproceso: DESPACHO	Código General 3000	Código de la Serie /o- Subserie (TRD) 3000-73,04

Se solicitan autorización de vigencias futuras para la vigencia 2015 por valor de \$7.916.666.666.65 para la obra y por valor de \$532.000.000.00 para la interventoría y control de calidad.


Sometido a consideración fue aprobado por unanimidad.

Se da por terminado siendo las 1:00 PM.

Una vez elaborada y revisada el acta por quienes en ella intervinieron se firma:



Dra. MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO
Secretaria de Hacienda y delegada del Alcalde



Dra. MAURICIO MEJIA ABELLO
Secretario de Planeación



Dr. ALBERTO MARAVEL SERRANO HERNANDEZ
Profesional Especializado Presupuesto



Dra. MAUREN BAUTISTA CUEVAS
Profesional Especializado de Contabilidad



Dra. LINA MARIA MANRIQUE DUARTE
Profesional Universitario de Impuestos



Dr. RICARDO LONDOÑEZ RODRIGUEZ
Tesorero General



Dr. JOSÉ VICENTE VILLAMIZAR DURAN
Delegado Económico del Alcalde